# **Umfeldanalyse**



#### **Technik**

Das technische Material, das notwendig ist, um die Wünsche des Auftraggebers zu erfüllen, muss zur Verfügung stehen.

## Anforderungsänderungen

Wenn sich die Wünsche oder Vorstellungen des Auftraggebers ändern, kommt es möglicherweise zu Verzögerungen im Zeitplan.

## Zeitplan

Fehler und außergewöhnliche Situationen verändern den Zeitplan, wodurch die Meilensteine nicht eingehalten werden können.

## Projektmitarbeiter

Ein Ausfall eines Teammitglieds durch einen Krankenstand oder eine Kündigung wirken sich negativ auf das Projekt aus.

#### **Testdauer**

Das Programm muss getestet und Fehler müssen korrigiert werden. Durch die Verlängerung der Testphase kann es zu Verzögerungen kommen.

	Sachliche	Wirkung auf	Soziale
	Faktoren	das Projekt	Faktoren
Interne	Technik	<u>niedrig</u>	
Faktoren		<u>hoch</u>	Projektmitarbeiter
	Testdauer	<u>mittel</u>	
Externe Faktoren		<u>hoch</u>	Anforderungs-
	Zeitplan	sehr hoch	änderungen