
# **Umfeldanalyse**



### **Technisches Equipment**

Zunächst sind technische Materialien und Geräte erforderlich, um die Aufgabe des Kunden zu erfüllen.

# Änderungen (Upgrade)

Wenn sich etwas ändert oder der Kunde die Idee hat, eine umfangreichere Version mit mehreren Optionen zu erstellen, kann sich der Zeitplan verzögern.

### Zeitplan

Große Fehler und schwierige Situationen erschweren den Zeitplan und es kann zu Zeitmangel kommen.

## Projekt IT-Team

Falls unser Team mit dem aktuellen Virus (Corona-Virus) Geld verdient, wird die Arbeit möglicherweise eingestellt, was die Fertigstellung des Projekts erschwert..

#### **Testdauer**

Das Programm muss mehrmals getestet und geändert werden. Eine Verlängerung des Testzeitraums kann zu Zeitproblemen führen, sodass das Programm später beendet wird.

	Sachliche	Wirkung auf	Soziale
	Faktoren	das Projekt	Faktoren
Interne Faktoren	Technisches	niedrig	
	Equipment		
		<u>hoch</u>	Projekt IT-Team
		<u>mittel</u>	
	Testdauer		
Externe Faktoren		<u>hoch</u>	Änderungen
	Zeitplan	sehr hoch	(Upgrade)